
Status Report Projeto de Implantação

MENSORI – Folha de Pagamento



19.04.2024



MENSORI - Folha



Resumo

Gerente de Projetos	Bruno Mariano			
Consultor Técnico	Samara Shyu			
Produtos do Projeto	Folha de Pagamento			
Go Live	12/06/24			
Risco do Projeto				
Status do Cronograma				
Progresso Realizado	21.5%			
Progresso Esperado	26.0%			
Link para o Cronograma	Clique aqui			

Etapas em Andamento

Status	Nome	% Real.	% Plan.	Prazo
	Primeira Folha/Conversão	60.0%	72.5%	03/05/24



MENSORI - Folha

Observações

Risco do Projeto Status do Go Live 12/06/24

- Leonardo e Bruna Finalizaram o LRF em 18/04 período da tarde.
- Recebemos a base de dados.
- Por gentileza focar nos treinamentos obrigatórios para a proxima semana, @Leonardo e @Bruna precisam realizar 100% para ter acesso ao sistema da ADP.

OBS: Reforçando que quando montarmos nosso plano de Cutover entraremos em freezing/Congelamento da folha e não poderá ter movimentações como Admissões, Demissões e Férias.

Últimas Etapas Concluídas

Status	Nome	Início	Conclusão 🕇
No Data			

Principais Riscos Abertos

Título	Prazo	1
No Data		

Próximas Etapas

Status	Nome	Início	Conclusão 🌡
	Primeira Folha/Conversão	08/04/24	03/05/24
	Parametrização	24/04/24	10/05/24
	Validação	09/05/24	22/05/24
	Conversão Complementar	09/05/24	29/05/24
	Encerramento	28/05/24	31/05/24



Copyright © 2019 ADP, LLC. Proprietary and Confidential.

MENSORI - Folha



Principais Riscos Registrados

Status	Título	Descrição	Plano de Ação	Responsável	Prazo 🌡
No Data					



MENSORI - Folha







Copyright © 2019 ADP, LLC. Proprietary and Confidential.

MENSORI - Folha

Próximas Atividades

Status	Atividade	Etapa	Responsável	% Real.	% Plan.	Início	Prazo
•	Acompanhar preenchimento do time e envio de email	Primeira Folha/Conversão	Cliente	0.0%	100.0%	08/04/24	08/04/24
	Criar sindicatos	Primeira Folha/Conversão	ADP	0.0%	100.0%	10/04/24	11/04/24
•	Aguardar preenchimento do cliente - Parametrização Default	Primeira Folha/Conversão	Cliente	0.0%	100.0%	11/04/24	12/04/24
•	Executar parametrizações configurações iniciais	Primeira Folha/Conversão	ADP	0.0%	100.0%	12/04/24	15/04/24
•	Acompanhar preenchimento do cliente LRF	Primeira Folha/Conversão	Cliente	0.0%	100.0%	15/04/24	16/04/24
•	Gerar de para full	Primeira Folha/Conversão	ADP	0.0%	0.0%	22/04/24	22/04/24
•	Apresentar 1ª folha ao cliente	Primeira Folha/Conversão	ADP, Cliente	0.0%	0.0%	23/04/24	23/04/24
•	Complementar de para full	Primeira Folha/Conversão	ADP	0.0%	0.0%	23/04/24	23/04/24
•	Sign off de para full	Primeira Folha/Conversão	Cliente	0.0%	0.0%	24/04/24	24/04/24
•	Iniciar conversão	Primeira Folha/Conversão	ADP	0.0%	0.0%	25/04/24	25/04/24



Obrigado(a).

